

Министр
сельского хозяйства
Новгородской области
Е.В. Покровская



(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Новгородской области»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
		Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	40,147	40,147	40,147	40,147	40,147	100%	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-		
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,2416	1,2416	1,2416	1,2416	1,2416	100%	
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,2416	1,2416	1,2416	1,2416	1,2416	100%	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
		Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
	образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-		
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-		

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	РП		Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими	01.05.2019	11.04.2019	Потапов И.В. Дзнеладзе Д.Н.	Распоряжение Правительства Новгородской области от 11.04.19 № 82-РГ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.				
2	РП		Разработка Порядков предоставления грантовой поддержки КФХ «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам.	01.07.2019	30.04.2019	Потапов И.В. Дзনেладзе Д.Н.	Постановления Правительства Новгородской области № 153 и № 154 от 30.04.19
3	РП		Проведение конкурсных мероприятий по отбору малых форм хозяйствования для предоставления грантов «Агростартап»	01.08.2019	01.08.2019	Потапов И.В. Дзনেладзе Д.Н.	Состоялись 2 этапа конкурсного отбора. С 14 КФХ заключены соглашения о предоставлении гранта на сумму 37,26 млн.руб.
4	РП		Обучение фермеров, членов сельскохозяйственных кооперативов, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство по программе «Агробизнес».	01.12.2019	01.12.2019	Ризенко Г.В.	С начала года обучение прошли 68 человек
5	РП		Материально-техническое обеспечение центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	01.12.2019	01.12.2019	Потапов И.В.	Укомплектован штат, организована работа на площадке Центра «Мой бизнес»
6	РП		Предоставление субсидий СПоК	30.12.2019	30.11.2019	Потапов И.В. Дзনেладзе Д.Н	Предоставлены субсидии 3 СПоК в размере 2,03 млн.руб.

РП - руководитель регионального проекта